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Juchnowiec Koscielny, 7.2, marca 2021 r.

16K.271.2.3.2021

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami treéci
specyfikacji warunkéw zaméwienia

Zamawiajacy informuje, ze w dniu 19 marca 2021 r. do tut urzedu wplynety zapytania
dotyczace tresci specyfikacji warunkéw zamdéwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie ustugi pn.: Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Kleosinie,
znak sprawy: 1IGK.271.2.3.2021.

W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pozn. zm.), zwanej dalej ,ustawa pzp” lub ~Pzp”,
Zamawiajqcy przekazuje tresc pytan oraz udziela wyjasnier jak nizej:

Pytanie nr 1:

Czy tereny inwestycji (réwniez studnie gtgbinowe oraz trasy nowych lub przebudowywanych
sieci ze studni) zlokalizowane sq:

a) w obszarze zalewowym, dla ktdrego nalezy w Wodach Polskich uzyskac¢ decyzje
zwalniajgcg,

b) na obszarze NATURA 2000 lub innym obszarze chronionym,

¢) na obszarze ochrony konserwatorskiej,

d) na terenie tzw. zamknietym np. PKP,

e) w odlegfosci blizej niz 50 m od watu przeciwpowodziowego,

f) innym obszarze o szczegéinych wymaganiach

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Teren inwestycji zwigzany z realizacja modernizacji stacji uzdatniania wody w Kleosinie nie jest
zlokalizowany w obszarze zalewowym, nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000 lub innym
obszarze chronionym, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest
zlokalizowany na terenie zamknietym PKP, nie znajduje sie w poblizu watu
przeciwpowodziowego.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z SWZ termin realizacji zadania okreslony zostat na 30.12.2021 r. tj. ok. 9 miesiecy od
podpisania umowy! Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania wielu spraw formalno-prawnych
(zwiqzanych przede wszystkim z zaprojektowaniem nowej studni, uzyskaniem decyzji
srodowiskowej i uzyskaniem pozwoleri wodnoprawnych na nowq studnie) termin ten jest
niemozliwy do wypetnienia poniewaz:

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, uzyskanie podstawowych materiafow ok.
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw, mapy zasadnicze, mapy do celow projektowych,
wykonanie koncepcji projektowej i zaakceptowanie jej przez Zamawiajgcego, wykonanie
projektu geologicznego nowej studni — okres ok. 2 miesiecy tj. ok. 31.05.2021 r.,



- przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji érodowiskowej — okres ok. 4-5 miesiecy, jezeli
nie bedzie koniecznosci opracowania raportu o oddziafywaniu inwestycji na srodowisko tj.
31.10.2021r

- opracowania projektu nowej studni, ztozenie wniosku o jego zatwierdzenie (mozliwe dopiero
po uzyskaniu decyzji sSrodowiskowej) oraz uzyskanie tego zatwierdzenia — okofo 2 miesigcy od
uzyskania decyzji srodowiskowej tj. 30.12.2021 r.,

- uzyskanie pozwoleri wodnoprawnych oraz pozostatych decyzji mozliwych do uzyskania
dopiero po wydaniu decyzji Srodowiskowej oraz zatwierdzeniu projektu studni — okres okofo
4 miesiecy od ztozenia wniosku tj. 31.05.2022 r.,

- uzyskanie pozwolenia na budowe (wniosek mozliwy do skompletowania po uzyskaniu
i uprawomocnieniu wszystkich wczesniejszych decyzjii uzgodnien, a wiec ok. 28.02.2022 r. —
65 dni od ztozenia wniosku tj. ok. 10.07.2022r.,

- uprawomocnienie pozwolenia na budowe — 10.09.2022 r.

Podsumowanie: Jak wida¢ minimalny, realny czas wykonania zadania wynosi okoto 16 — 17
miesiecy od podpisania umowy. Wyznaczony przez Zamawiajgcego termin zakoriczenia
zadania na 30.12.2021 r., a wiec ok. 9 miesiecy od podpisania umowy jest wigc razqco zanizony
w stosunku do rzeczywistego czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Powoduje to
niedopuszczalng sytuacje, ze Wykonawca podpisujqc umoweg od razu naraiony jest na
ptacenie kar umownych z powodu niedotrzymania terminu realizacji umowy !!!

W zwiqzku z powyziszym prosimy o zmiane terminu realizacji zadania na 10.06.2022 r.

Odpowiedi na pytanie nr 2:

W treéci § 12 ust. 3 i 4 Zatacznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy,
Zamawiajacy przewidziat mozliwos$¢ przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia.

Pytanie nr 3:

W & 10 ust. 1 pkt 2) umowy podana jest wysokos¢ kar umownych jakqg Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu za opdznienie w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdZnienia liczgc od umownego terminu jego dostarczenia.

Tak sformutowany zapis powoduje sytuacje niezgodnq z zasadami wspotzycia spotecznego
tj. mozliwos¢ naliczenia kar umownych od zakresu, nie byt przedmiotem opdznienia (w tej
sytuacji kara umowna liczona jest réwniez od nadzoru autorskiego, ktérego termin nie jest
wspélny z oddaniem dokumentacji, a ptatnos¢ za nadzor nastqpi dopiero po wykonaniu
inwestycji).

Prosimy o zmiane zapisu § 10 ust. 1 pkt 2) umowy na nastepujqgcy, naliczajgcy kare od
faktycznej winy Wykonawcy:

2) za zwtoke w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczaitowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczqc od
umownego terminu jego dostarczenia okreslonego w §5 niniejszej umowy.



Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci § 10 ust. 1 pkt 2) projektu umowy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zmiane w sposobie naliczania kar umownych, polegajgcq na zamianie we wzorze
umowy w § 10 ust. 1 stowa ,,opdznienie” na stowo »~Zwloka”, poniewaz kary umowne powinny
byc ptacone za sytuacje wynikajgeg z winy Wykonawcy czyli zwtoke. Opéznienie moze nastqpic
Z przyczyn niezaleznych od Projektanta lub wrecz zaleznych od Zamawiajqcego, wiec nie moze
byc przyczynq do naliczenia kary umownej Projektantowill!

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane treéci § 10 ust. 1 projektu umowy, w zakresie
sposobu naliczania kar umownych. Jest to uzasadnione okolicznosciami i zakresem
zamowienia. Istnieje bowiem pilna konicznog¢ przystapienia do modernizacji stacji
wodociaggowej w Kleosinie, celem dostawy wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim
cisnieniem, w sposéb ciagly i niezawodny, zapewniajac nalezyty jakosé dostarczanej wody.

Pytanie nr 5:

Gdzie w projekcie nalezy przewidziec odprowadzenie wody z prébnych pompowari studni
zastepczej SW3, po jej odwierceniu?

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Odprowadzenie wody z prébnych pompowan studni zastepczej SW3 nalezy przewidzie¢ do
gminnej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w rejonie ul. Tarasiuka w Kleosinie.

Pytanie nr 6:

Czy dla robdt hydrogeologicznych likwidacji studni SW3 oraz robot hydrogeologicznych dla
nowego otworu studziennego zastepczego trzeba wyceniad opracowanie dwdch oddzielnych
projektow hydrogeologicznych? Czy dla obu tych zakresow mozna wykonac wspdlny projekt
i wspding decyzje zatwierdzajgcq?

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Dla robét hydrogeologicznych likwidacji studni SW3 ora robét hydrogeologicznych dla nowego
otworu studziennego zastepczego moina wykonaé wspdlny projekt oraz uzyskaé¢ wspéing
decyzje zatwierdzajaca.

Pytanie nr 7:

W nawiqzaniu do zapisow umowy § 2 ust. 9 pkt 4) oraz ust. 19 dotyczqcych przyjazdéw na
budowe w ramach petnienia nadzoru autorskiego prosimy o jednoznaczne podanie ile pobytow
projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego nalezy wyceni¢. Obowigzkiem
Zamawiajqcego jest jednoznaczne sprecyzowanie przedmiotu zamdwienia, umozliwiajgce
prawidtowq jego wycene wszystkim oferentom.



Ponadto brak podania ilosci pobytéw na budowie powoduje koniecznosc podwyiszenia ceny
oferty, tak aby przyjq¢ odpowiedni margines bezpieczeristwa.

Odpowiedi na pytanie nr 7:

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za Swiadczenie ustugi
nadzoru autorskiego, jest wynagrodzeniem ryczattowym. Wykonawca, jako profesjonalista
powinien mie¢ taka znajomos¢ opracowanej dokumentacji i nadzorowanej budowy, zeby
w sytuacji okreslonej w art. 57 Prawa budowlanego moégt z peing odpowiedzialnoscia
potwierdzi¢ oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
(w tym robét zanikajacych) z dokumentacja projektowg i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Tak petniony nadzér wymaga nie tylko
pefnego zaangazowania projektanta (projektantow), ale réowniez zapewnienia odpowiedniej
liczby ich pobytéw na budowie.

Jednoczeénie Wykonawca sktadajac ofertg, jako profesjonalista, powinien by¢ w stanie ocenié
ryzyko i ewentualng przewidywang przez niego iloé¢ pobytéw. Zamawiajacy nie moze z gory
narzuci¢ konkretnej ilosci pobytéw, s one zalezne zaréwno od potrzeb Zamawiajacego, jak
réwniez od jakoéci opracowanej dokumentaciji projektowej.

Pytanie nr 8:

W § 10 projektu umowy podano tylko przypadki naliczania kar umownych Wykonawcy.
Umowa powinna zabezpieczac interesy obu jej stron, prosimy zatem o dopisanie kolejnego
ustepu o tresci:

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego
wskutek okolicznosci za ktére odpowiada Zamawiajqcy, Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy
kare umownqg w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

Odpowiedi na pytanie nr 8:

W treéci § 10 Zatacznika nr 9 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, Zamawiajacy
dopisuje pkt 6 o nastepujacej tresci:

,6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
kare umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.”

Pytanie nr 9:

Prosimy o dopisanie w § 2 ust. 14 maksymalnego planowanego terminu wykonywania nadzoru
autorskiego, poniewaz koszty w chwili obecnej, a koszty za np. 5 lat bedq zdecydowanie inne.
Wydtuzanie terminu, w ktorym nadzdr autorski ma by¢ petniony powoduje wzrost kosztow
tego nadzoru. Poza tym umowa powinna mieé¢ charakter zamkniety, a zapis w obecnym
ksztatcie powoduje, ze umowa nie ma wyznaczonego terminu koricowego.



Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy informuje, iz planuje rozpoczecie realizacji inwestycji na podstawie opracowane;j
dokumentacji, najpozniej w trzecim roku od daty uzyskania pozwolenia na budowe.

Niniejsza Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia
stanowi integralnq czes¢ Specyfikacji warunkéw zaméwienia Nr 1GK.271.2.3.2021 z dnia
16 marca 2021 r.

mgr Krzysztof Marcinowicz






